



**COMUNE DI BOLLENGO**

**CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO**  
**Piazza Statuto, 1**

**C.F. 84000650014**  
**P.IVA 01821310016**

**tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812**  
**E-mail: [info@comune.bollengo.to.it](mailto:info@comune.bollengo.to.it)**

**Codice Univoco UFKW10**

**Originale**

## **DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO**

**N. 67 DEL 26/05/2023**

**OGGETTO:** Ordinanza Sindacale N. 48/22 del 29.11.2022. Lavori di messa in sicurezza della fermata del servizio della G.T.T., presente lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato Dx al Km. 4+666, con realizzazione di un marciapiede pedonale rialzato con piano pedonale in asfalto, fuori proprietà dell'A.N.A.S. S.p.A. di Roma (RM), in prosecuzione di quello appena eseguito e successiva sistemazione dell'area antistante". Rif. C.I.G. n. ZF638C4AB3. Approvazione verbale di ultimazione, stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione con conseguente liquidazione fattura.

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di maggio nel suo ufficio il responsabile DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO ha assunto la seguente determinazione:

**OGGETTO:** Ordinanza Sindacale N. 48/22 del 29.11.2022. Lavori di messa in sicurezza della fermata del servizio della G.T.T., presente lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato Dx al Km. 4+666, con realizzazione di un marciapiede pedonale rialzato con piano pedonale in asfalto, fuori proprietà dell'A.N.A.S. S.p.A. di Roma (RM), in prosecuzione di quello appena eseguito e successiva sistemazione dell'area antistante". Rif. C.I.G. n. ZF638C4AB3. Approvazione verbale di ultimazione, stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione con conseguente liquidazione fattura.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**DATO ATTO** che:

- il Comune di Burolo negli anni 2001/2002 ha provveduto ad eseguire una rotatoria tra la S.S. n. 228 per il Lago di Viverone e la Via IV Novembre in parte su aree private, ma ricadenti sul territorio del Comune di Bollengo;
- la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, ha provveduto ad eseguire i "Lavori di regolarizzazione incroci con rotatorie e sistemazione della sovrastruttura stradale nei territori di Bollengo e Palazzo" e gli stessi hanno interessato n. 2 incroci della Ex S.S. n. 228 del Lago di Viverone con la S.P. n. 80 di Caravino e n. 1 incrocio della Ex S.S. n. 228 del Lago di Viverone con la Ex S.S. n. 338 di Mongrando;
- l'Amministrazione Comunale intendeva provvedere alla realizzazione di un marciapiede pedonale rialzato con piano pedonale in asfalto, come il limitrofo già realizzato in tempi passati durante le lavorazioni di esecuzione della rotonda da parte del Comune di Burolo, interessante anche il territorio comunale di Bollengo, lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato dx dal Km. 4+697 al Km. 4+760, dalla rotatoria eseguita dal Comune di Burolo, al fine di poter accedere in sicurezza alla fermata del servizio della G.T.T., presente lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato dx al Km. 4+666;

**PRECISATO** che, nell'ambito di tali lavorazioni occorre procedere alla richiesta rivolta da questa Amministrazione all'ANAS per il rilascio del Nulla Osta alla "Realizzazione di marciapiede lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato dx dal Km. 4+697 al Km. 4+760";

**CONSIDERATO** infatti che i lavori (segnatamente quelli riguardanti la realizzazione di un marciapiede pedonale rialzato con piano pedonale in asfalto, come il limitrofo già realizzato in tempi passati durante le lavorazioni di esecuzione della rotonda da parte del Comune di Burolo, interessante anche il territorio comunale di Bollengo) interessano la Strada Statale n. 228 del Lago di Viverone di competenza della Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta dell'A.N.A.S. S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 11.05.2022, avente ad oggetto: "Realizzazione di marciapiede lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato Dx dal Km. 4+697 al Km. 4+760." Approvazione della progettazione definitiva – esecutiva redatta dalla Città Metropolitana di Torino.”;

**RICHIAMATO** il N.O.T. Protocollo nr: 405763 del 15/06/2022, rilasciato da A.N.A.S. S.p.A. di Roma (RM) - Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 25.07.2022, avente ad oggetto: "Realizzazione di marciapiede lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di

Viverone" lato Dx dal Km. 4+697 al Km. 4+760. - Rif. C.U.P. n. H87H22001890005 - Rif. C.I.G. n. 9285152DD0. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'Art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) della Legge 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. n. 181 del 30 luglio 2021) mediante MEPA/CONSIP, con approvazione definitiva del prospetto di aggiudicazione e documento di stipula di RDO." alla Ditta "MC Costruzioni s.a.s." di Verrayes (AO);

**PREMESSO CHE** durante tali lavorazioni è emersa la necessità di procedere con la messa in sicurezza della fermata del servizio della G.T.T., presente lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato dx al Km. 4+666, con realizzazione di un marciapiede pedonale rialzato con piano pedonale in asfalto, fuori proprietà dell'A.N.A.S. S.p.A. di Roma (RM), in prosecuzione di quello appena eseguito e successiva sistemazione dell'area antistante;

**VISTO** che appare evidente che il personale comunale dipendente non è in grado di provvedere all'esecuzione di tale intervento, anche per la mancanza di idonea attrezzatura e macchinari;

**CONSIDERATO** che appare necessario avvalersi della collaborazione di una ditta esterna per provvedere all'effettuazione delle lavorazioni inerenti la messa in sicurezza della fermata del servizio della G.T.T., presente lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato dx al Km. 4+666, con realizzazione di un marciapiede pedonale rialzato con piano pedonale in asfalto, fuori proprietà dell'A.N.A.S. S.p.A. di Roma (RM), in prosecuzione di quello appena eseguito e successiva sistemazione dell'area antistante;

**VISTO** il preventivo di spesa, richiesto e presentato dalla Ditta "MC Costruzioni s.a.s." di Verrayes (AO), in qualità di affidataria dei lavori di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 25.07.2022, assunto al ns. prot. n. 4078 del 25.11.2022 e che si allega alla presente, che per l'incarico relativo alla messa in sicurezza della fermata del servizio della G.T.T. presente lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato dx al Km. 4+666, con realizzazione di un marciapiede pedonale rialzato con piano pedonale in asfalto, fuori proprietà dell'A.N.A.S. S.p.A. di Roma (RM), in prosecuzione di quello appena eseguito e successiva sistemazione dell'area antistante, prevede un importo di €. 9.000,00 oltre IVA al 10%, secondo le specifiche ed indicazioni impartite dal sottoscritto e riportate sullo stesso;

**RICHIAMATA** l'ordinanza sindacale n. 48/22 del 29.11.2022, avente ad oggetto: "Lavori di messa in sicurezza della fermata del servizio della G.T.T., presente lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato Dx al Km. 4+666, con realizzazione di un marciapiede pedonale rialzato con piano pedonale in asfalto, fuori proprietà dell'A.N.A.S. S.p.A. di Roma (RM), in prosecuzione di quello appena eseguito e successiva sistemazione dell'area antistante." con affidamento alla Ditta "MC Costruzioni s.a.s." di Verrayes (AO), in qualità di affidataria dei lavori di cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 25.07.2022, avente ad oggetto: "Realizzazione di marciapiede lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato Dx dal Km. 4+697 al Km. 4+760. - Rif. C.U.P. n. H87H22001890005 - Rif. C.I.G. n. 9285152DD0. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'Art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) della Legge 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. n. 181 del 30 luglio 2021) mediante MEPA/CONSIP, con approvazione definitiva del prospetto di aggiudicazione e documento di stipula di RDO." delle lavorazioni di messa in sicurezza della fermata del servizio della G.T.T. presente lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato dx al Km. 4+666, con realizzazione di un marciapiede pedonale rialzato con piano pedonale in asfalto, fuori proprietà dell'A.N.A.S. S.p.A. di Roma (RM), in prosecuzione di quello appena eseguito e successiva sistemazione dell'area antistante;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 129/2022 del 01.12.2022, avente ad oggetto: “Ordinanza Sindacale N. 48/22 del 29.11.2022. Lavori di messa in sicurezza della fermata del servizio della G.T.T., presente lungo la percorrenza della S.S. n. 228 del Lago di Viverone" lato Dx al Km. 4+666, con realizzazione di un marciapiede pedonale rialzato con piano pedonale in asfalto, fuori proprietà dell'A.N.A.S. S.p.A. di Roma (RM), in prosecuzione di quello appena eseguito e successiva sistemazione dell'area antistante". Affidamento incarico di esecuzione. Rif. C.I.G. n. ZF638C4AB3.” alla Ditta “MC Costruzioni s.a.s.” di Verrayes (AO);

**ACCERTATO** che ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori di cui sopra sono classificati nelle categorie prevalenti di opere generali «OG 3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI»;

**VISTA** la presentazione del “Verbale di consegna del cantiere ed inizio lavori”, emesso dal Direttore dei Lavori Geom. NARO Salvatore, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bollengo (TO) in data 12.12.2022, dal quale risulta che sono stati affidati alla Ditta “MC Costruzioni s.a.s.” di Verrayes (AO) lavori per un importo di €. 9.900,00 (€. 9.000,00 più €. 900,00 IVA al 10%);

**VISTA** la presentazione del “Verbale di ultimazione, stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione” dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori Geom. NARO Salvatore, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bollengo (TO) in data 24.05.2023, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di €. 9.900,00 (€. 9.000,00 più €. 900,00 IVA al 10%);

**VISTA** pertanto la fattura n. 25 del 25.05.2023, presentata dalla Ditta “MC Costruzioni s.a.s.” di Verrayes (AO) per l'intervento di cui sopra e la stessa richiede una spesa complessiva di €. 9.000,00 oltre IVA al 10% ed assunta al ns. prot. n. 1950 del 25.05.2023;

**RITENUTO** che la fattura presentata dalla Ditta “MC Costruzioni s.a.s.” di Verrayes (AO), risulta essere congrua in relazione all'intervento effettuato e pertanto, si ritiene di dare corso al pagamento stesso;

**VISTO** il D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a);

**VISTO** il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

## **D E T E R M I N A**

- 1) **Di approvare** il “Verbale di ultimazione, stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione” dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori Geom. NARO Salvatore, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bollengo (TO) in data 24.05.2023, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di €. 9.000,00 oltre IVA al 10%;
- 2) **Di dare corso** al pagamento della fattura n. 25 del 25.05.2023, emessa dalla Ditta “MC Costruzioni s.a.s.” di Verrayes (AO) per un importo di €. 9.000,00 oltre IVA al 10% come da documento allegato alla presente ed assunto al ns. prot. n. 1950 del 25.05.2023 appena verrà accertata la regolare posizione della suddetta Ditta per quanto riguarda la regolarità degli oneri contributivi;

- 3) **Di imputare** la spesa complessiva di €. 9.900,00 (€. 9.000,00 più €. 900,00 IVA al 10%) al cap. 2995/99 codice 01.052 del Bilancio 2022 ad oggetto “Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare comunale - Fin Bim”;
- 4) **Di provvedere** alla liquidazione delle spese, procedendo al pagamento su presentazione di regolari fatture elettroniche, obbligatorie a far data dal 31 marzo 2015, a seguito di segnalazione di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, rimanendo inteso che l’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche avverrà esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché a seguito dell’accertamento della regolare posizione della suddetta Ditta per quanto riguarda la regolarità degli oneri contributivi.

Bollengo, li 26.05.2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-  
MANUTENTIVO  
NARO Geom. Salvatore

La presente determinazione è stata comunicata al Segretario Comunale in data \_\_\_\_\_.

Bollengo, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO  
( NARO Geom. Salvatore)

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per l'esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 167, si attesta:

- La seguente regolarità contabile:   ▪ favorevole
- La presente determinazione non comporta impegno di spesa

Bollengo, li 12/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
(GASPARDO MORO Luca)

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 301

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, (ai sensi dell'art. 124 del D.LGS 267/2000) , per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bollengo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(FASCIO dr. Luca)

---

---